



GMINA MIEROSZÓW
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1, 58 – 350 MIEROSZÓW
e-mail: urząd@mieroszow.pl
tel. 74 30 30 188

BR.271.1.9.2026 (1.26)

Mieroszów, 22 maja 2026 r.

Zamawiający:
Gmina Mieroszów
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Dotyczy zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 170.000,00 zł, prowadzonego w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 za zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 170 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie na zadanie pn.: **Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Remont dojazdu do pól w miejscowości Łączna”**

Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania wpłynęła prośba uzupełnienie oraz wyjaśnienie treści ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie:

1. Odwodnienie
 - na teren działki drogowej.
 - do istniejących rowów jak są.
 - do projektowanych rowów ale gdzie ma być woda zrzucana (wskazać miejsce) - operat wodnoprawny i decyzja wodnoprawna około 1 rok realizacja
 - do projektowanej kanalizacji deszczowej ze wskazaniem miejsca zrzutu wody - operat wodnoprawny i decyzja wodnoprawna około 1 rok realizacja

Odpowiedź:

Odwodnienie do projektowanych rowów. Planowany zrzut do rowu przy drodze powiatowej nr P3385D. Konieczne uzyskanie uzgodnienia z Powiatem Wałbrzyskim.

Pytanie:

Mapa do celów projektowych, czy na mapie syt -wys. pozyskanej z geodezji (jeśli wody odprowadzamy na teren działki drogowej), w innych przypadkach należy opracować mapę do celów projektowych i czy są tam ustalone granice działki drogowej. Opracowanie mapy do celów projektowych trwa około 3 miesiące a przy ustalaniu granic może być od 6 do 12 miesięcy w zależności od ilości granic.

Odpowiedź:

W związku z zasygnalizowanymi wątpliwościami oraz wymianą nawierzchni drogi z utwardzonej materiałem kamiennym na bitumiczną, zamawiający zakłada konieczność uzyskania mapy do celów projektowych. Mając powyższe na uwadze do postępowania zostanie wprowadzona zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z 90 dni do 180 dni.

Sporządziła:

Marta Suchocka
Referat Rozwoju

Zatwierdziła:

Wójt

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński