Zalgcznik nr 4
Projekt umowy

BR.271.1.19.2026
Budowa odcinka chodnika w ciggu drogi gminnej od m. Kowalowa do m. Sokotowsko

UMOWA Nr U/Rb/W/  BR/2026
zawarta wdniu ... w Mieroszowie
pomiedzy:
Gming Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:

zwanymi dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.

W zwigzku z faktem, iz wartos¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci
kwoty 170 000,00 zt. , zamowienie publiczne jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2026.793)
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych o wartosci mniejszej niz 170 000,00
zt. w Urzedzie Miejskim w Mieroszowie (Zalgcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Mieroszowa
nr 253/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.).

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
odcinka chodnika w ciggu drogi gminnej od m. Kowalowa do m. Sokolowsko’” w formule
zaprojektuj 1 wybuduj.

2. Teren wykonywanych robot:

e Miejscowos¢ Kowalowa, dziatka ewidencyjna nr 135/2, obreb Kowalowa.
e Odcinek o tacznej dhugosci 45,0 mb, zlokalizowany od mostu na rzece Scinawce
w kierunku wiaduktu kolejowego.
3. Zakres rzeczowy prac obejmuje m.in.:

ZamoOwienie zostalo podzielone na II Etapy.
Etap I obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j:

wykonanie projektu wielobranzowego — 4 egz.,
1) wykonanie projektu technicznego — 4 egz.,
2) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 4 egz.,
3) wykonanie przedmiaru robot — 4 egz.,
4) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych —2 egz.,

5) przygotowanie wnioskow wraz z niezbednymi zalacznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zaswiadczenia o zgloszeniu rob6t budowlanych — 2 egz.,
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uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robot budowla-
nych.,

catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na nosniku pamigci USB (pendrive).
Dla catosci powyzszego opracowania nalezy:

uzgodni¢ ewentualne kolizje przebudowywanych sieci z urzadzeniami infrastruktury technicz-
nej niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i z ich wlascicielami,

uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne dotyczace wycinki drzew w pasie
drogi i rozbiorki obiektow w kolizji,

przeprowadzi¢ inne niezbedne badania, ekspertyzy, inwentaryzacje,

jezeli jest to konieczne ustali¢ faktyczny przebieg granic poprzez okreslenie potozenie punktow
i linii granicznych oraz okazacé te granice wszystkim zainteresowanym stronom oraz uzyskac od
nich brak sprzeciwu na przebieg tych granic,

uzyska¢ mape do celéw projektowych,

uzyskac¢ inne niezb¢dne materialy, uzgodnienia, decyzje celem prawidlowego wykonania przed-
miotu zamowienia.

Etap II obejmuje kompleksowe wykonanie robét przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjnych oraz

wykonczeniowych zgodnie z ponizszym zestawieniem technologicznym:

1) Roboty przygotowawcze i ziemne

Ciecie nawierzchni: Precyzyjne cigcie pilg istniejacej nawierzchni bitumicznej na dlugosci
45,0 mb.

Korytowanie: Wykonanie korytowania pod konstrukcje $cianek oporowych oraz nowo projek-
towang powierzchni¢ chodnika (laczna objetos¢ wykopu liniowego: 108,0 m® na odcinku o sze-
rokosci gabarytowej do 2,0 m i glebokosci do 1,20 m).

2) Wzmocnienie skarpy (Konstrukcja oporowa)

Lawa fundamentowa: Wylanie tawy fundamentowej o grubosci 15 cm z betonu klasy B 20
(taczna objetosc: 6,75 m? na odcinku 45,0 mb).

Scianki oporowe: Zakup, transport oraz montaz prefabrykowanych elementéw oporowych typu
L 120 (np. system Dtugot¢ka lub rownowazny) w ilosci 45 sztuk.
Zasypka inzynierska i podbudowa:
o Zasypanie strefy przed $ciang oporowa gruntem rodzimym/dowozonym o grubosci war-
stwy 0,60 m (laczna objetosc: 45,9 m3).

o Wykonanie podbudowy i zasypki z kwalifikowanej mieszanki kamiennej frakcji 0/31,5

mm wraz z mechanicznym zaggszczeniem warstwami (taczna objetos¢é po zageszcze-
niu: 30,6 m3).

3) Elementy krawedziowe i nawierzchnia chodnika

Obrzeza: Montaz obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 c¢cm na lawie betonowej z opo-
rem (laczna dtugos$¢ linii: 45,0 mb).

Krawezniki: Montaz kraweznikow betonowych o wymiarach 15/30x100 ¢m na tawie betono-
wej z oporem (tgczna dhugos$¢ linii: 45,0 mb).
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e Nawierzchnia bitumiczna (chodnik): Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S o
grubosci warstwy 5 em na powierzchni 67,50 m? (szerokos$¢ uzytkowa chodnika: 1,50 m na dtu-
gosci 45,0 mb).

¢ Odtworzenie i uzupelnienie nawierzchni: Profilowanie i uzupehienie istniejacej nawierzchni
drogowej bezposrednio przy nowym krawezniku (strefa przykraweznikowa o powierzchni
22,50 m? — szeroko$¢ pasa technologicznego 0,50 m na dtugosci 45,0 mb).

4) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)

e Balustrady ochronne: Zakup, transport oraz montaz certyfikowanych barier por¢gczowych/mo-
stowych typu U-11a. Balustrady pionowe (szczeblinkowe) w kolorze zéltym, montowane na
tacznej dtugosci 45,0 mb wzdtuz odcinka zabezpieczajacego przed uskokiem terenu

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu:
1) karty katalogowe zastosowanych wyrobow — 2 egz.,
2) dokumentacj¢ powykonawcza — 2 egz.,

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca przystagpi do wykonywania robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym z
opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie:
1) Etap I: 40 dni od zawarcia umowy, tj do dnia.......cccoeeivveiieiinicinicnnionne

2) Etap II: 80 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...........ccvveeenenne

Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego odbioru koncowego.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ zrealizowanie catosci przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Inwestycji jesli z przepisoOw prawa lub posiadanych pozwolen bedzie wynikal taki obowiazek.

§3

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
| 1121 1 11 s sfownie: netto
Drutto:......eveeeen... s sfownie: brutto
2. Kwota okreslona w ust. 1 zostaje podzielona na 2 czesci:
1) za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie I Etapu:
netto: .................. ; stfownie: netto
brutto.................; stownie: brutto
2) za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 1l Etapu:
NEttO: cevevevarnen s sfownie: netto
DrUtto: voeeveeeennns sStownie: brutto

3. Rozliczenie przedmiotu zamowienia bedzie nastgpowata dwiema fakturami czesciowymi.
Podstawag do wystawienia faktury bedzie:
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1)
2)

3)

8.

1) dla faktury na kwot¢ wskazang w ust. 2 pkt 1) — protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentacji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe lub za§wiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zamierzenia budowlanego,

2) dla faktury na kwotg wskazang w ust. 2 pkt 2)— protokoét odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego bedacej przedmiotem niniejszej Umowy.
Przed wystawieniem faktury Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu:

kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce;

zestawienie  wszystkich  uregulowanych zobowigzan Wykonawcy wobec  wszystkich
podwykonawcdow, podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
(dowodem w szczegdlnosci sa: pisemne oS$wiadczenia podwykonawcdéw o zaptaceniu
przystugujacego im wynagrodzenia sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca po zawarciu umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy
podwykonawcy z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
m.in. koszty: ubezpieczenia, transportu, prac przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych,
prac pomocniczych dla robdt montazowych i instalacyjnych, prac zabezpieczajacych, koszty
wywozu, sktadowania i utylizacji materialow rozbiorkowych, odpaddéw, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa 1 likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii,
ruchu zastgpczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego (jesli jest
konieczny), obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z
opinii/uzgodnien, oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Dopuszcza sig cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca moze wystawic fakture jesli w ciggu 3 dni roboczych Zamawiajacy nie wniesie uwag
do dostarczonych dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 4.

Fakture nalezy wystawic:

1) Nabywca (Podmiot 2) 2) Odbiorca (Podmiot 3)

10.

11.

12.

Gmina Mieroszé6w Urzad Miejski

PI. Niepodlegtosci 1 PI. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow 58-350 Mieroszow
NIP: 8862572810 NIP: 8861133184

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Zaptata wynagrodzenia, nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
kompletnej faktury VAT. Za dzien zaplaty nalezno$ci uwaza si¢ date zlozenia w banku przez
Zamawiajacego polecenia przelewu.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikdéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku
Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu wskazania przez
Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow
VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajgcego w formie elektronicznej w
ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia Ministra Finansow z 27.12.2020 r. w sprawie korzystania z
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13.

14.

15.

W

Krajowego Systemu e-faktur (Dz. U. z 2025 r. poz. 1815).
Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest Urzad Skarbowy w

Wykonawca zobowiagzuje si¢, ze nie bedzie cedowal wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, okreslonych

w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa;
2) Zapytanie ofertowe;
3) Oferta Wykonawcy;

§5

Koordynacja

Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu Umowy i w trakcie odbioru
beda:
1) Ze strony Zamawiajacego:

Wykonawca ustanawia:
1) projektanta posiadajacego uprawnienia w specjalnosci drogowe;:

Osoby wskazana w ust. 2 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zmiana o0sob okreslonej w ust. 2, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami
jej zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy, ustanowil funkcje kompleksowego nadzoru inwestorskiego, do nadzorowania
i kontroli procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiajacego, dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy. Do gtéwnych obowiazkow nadzoru inwestorskiego nalezy kontrola praw i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z niniejszg umowa, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzor inwestorski w terminie 7 dni
od dnia delegowania poszczegolnych Inspektoréw badz od ich zmiany na inne uprawnione osoby.
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Wykonawca jest zobowigzany do wspotdziatania z zespolem nadzoru inwestorskiego w celu
prawidlowej realizacji niniejszej Umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen 0so6b sprawujacych nadzor inwestorski.
§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji umowy:
1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji jakie uzna za niezbedne;
2) przerwac realizacj¢ zadania na czas okreslony.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wudzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

2) zapewnienie Inspektora Nadzoru;
3) dokonanie odbioréw koncowych zadania;
4) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw za media zuzyte podczas prowadzenia
robot budowlanych, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od ich otrzymania, a
ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest odby¢ przy udziale
Zamawiajacego wizje lokalng w celu ustalenia wstepnych zatozen koncepcji projektowe;.

2) Opracowanie projektow przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym. Objgcie kierownictwa robot przez Kierownika
budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia robot objetych zamowieniem oraz
jesli jest to wymagane przepisami prawa powiadomienie organu nadzoru budowlanego o
planowanym terminie rozpoczg¢cia robot,

3) Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) Prawem Budowlanym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 418 ze zm.) i Ustawg o Drogach Publicznych (t;.
Dz. 2025 r. poz. 889),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 ze zm.),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1518),

d) uzgodnieniami, warunkami przytaczeniowymi, decyzjami, i innymi materiatlami, niezbg¢dnymi
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021r. poz. 2454),
zgodnie z ktorymi przedmiary robot i kosztorysy majg nawigzywac do specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych

4) Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajagcego przed zlozeniem wniosku o
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych

5) Przeja¢ Teren dla przedmiotu Umowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie budowy, ktore sg potrzebne podczas wykonywania
prac drogowych,

b) dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikow itp., a w tym celu wystgpi¢ i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
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6)

7

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)

do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego, w przypadku
drog publicznych wnie$¢ oplate z tytulu zajecia pasa drogowego i pierwszg oplate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zaje¢ciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji
ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

¢) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu w tym pelng ochrong osob i mienia, a w szczegolnosci
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z
okreslonym w nim terminem waznosci,

Zapewni¢ materialy i urzadzenia niezb¢dne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim
wymaga tego jakos$¢ 1 terminowo$¢ realizacji zadania,

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami,

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajagcego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania,

Podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony srodowiska na Terenie objetym pracami oraz
unika¢ szkod Iub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonych prac dla 0sob trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zast¢pczego niezbgdne do
uzyskania zajg¢cia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu realizacji prac, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 9 niniejszej umowy,
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzecie,

Na zadanie Zamawiajacego przerwac prace montazowe, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane prace przed ich zniszczeniem,

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy,

Zapewni¢ wlasciwa koordynacje¢ prac wykonywanych przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow,

Wspotpracowaé z wihascicielami lub zarzadcami wszelkich sieci przy realizacji zadania,

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie prace do momentu odbioru
przez Zamawiajacego,

Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé opoznienie prac w
chwili wystapienia takiej okolicznosci.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy z podaniem terminow
wykonania poszczegodlnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie
papierowej 1 elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego
uzupelnienie harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.
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Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg w zaleznosci od faktycznego
postepu robot oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde
zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany
kolejnosci wykonywania robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu moze skutkowa¢ wstrzymaniem ptatnosci.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa robodt, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce.

§9

Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkdd,
jakie mogg powsta¢ w zwiazku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia odpowiadajaca co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polise ubezpieczeniowa (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zatgcznikami - dowodami uiszczenia sktadek.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§10
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania prac musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiadaé¢ co do jako$ci wymaganiom norm i przepiséw, posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt w ramach realizacji zadania.

Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
materialy, ktére nie spetiajag wymogow okreslonych w ust. 1, niezwtocznie zawiadamia o tym
fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewltasciwych materiatdéw i zastosowanie
wlasciwych bez ponoszenia z tego tytulu przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§11
Zasady odbioru przedmiotu umowy

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
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1) protokot zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzja
0 pozwoleniu na budowe lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamierzenia budowlanego,
2) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jako$ci robdt, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
3) koncowy robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robét,
wyszczegolnionych dla poszczegdlnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy,
a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;
4) przed zakonczeniem okreséw rekojmi za wady.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca w terminie min 3 dni przed odbiorem
informuje telefoniczne (lub inny dopuszczony przez Strony oraz inspektora nadzoru sposéb) Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o odbiorze.
3. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o terminie odbioru, o ktorym mowa w ust 2. obowigzany jest na
zadanie inspektora lub Zamawiajacego odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory do zbadania robdt, a
nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego — bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3) Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu gwarancji i r¢kojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
5. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu
Umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od pisemnego zgloszenia gotowosci Wykonawcy
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
6. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci Wykonawca dostarcza zamawiajgcemu komplet
dokumentow tj.:
1) Oswiadczenie inspektora nadzoru potwierdzajace:
a) zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z
Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy;
b) sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu;

) zgodnos$¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;
d) prawidtowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego

pozwalajacego na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, protokotow
technicznych, odbiorow miedzyoperacyjnych, niezbgdnych $§wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych
prawem budowlanym decyzji w tym decyzji zezwalajacych na uzytkowanie obiektow i oswiadczen
oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dolacza do niego opracowang przez siebie
techniczng oceng jako$ciowa wykonanych robot budowlanych wraz z jej uzasadnieniem;
2) Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 2 operaty kolaudacyjne w formie papierowej oraz
z w wersji elektronicznej na nosniku pamigci USB (pendrive) w formacie pdf. zgodnej z wersja
papierowa. Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym,
wynikte w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a
spowodowanie brakiem wiasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.)
3) W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajgcemu dalszych
dokumentéw wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane
Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do
wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w
celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowigzek jej
wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji
zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

7. W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajacego;
2) Wykonaweca;
3) Kierownik Budowy;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
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Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w ust. 6, nastepnie Zamawiajacy wyznacza nowq date odbioru;

b) Zamawiajgcy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §18 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek op6znienia.
9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokdt odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bgdzie date odbioru koncowego.

§12
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
m.in.: protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli
jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
prac, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich prac i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 3 1 4 oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich prac bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci
z Umowa, OPZ oraz Oferta Wykonawcy;

2) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych prac i zamontowanych opraw z obowigzujacymi w
tym zakresie normami, przepisami oraz warunkami uwzglednionymi w niniejszej umowie.

3) sprawdza prawidlowo$s¢ 1 kompletno§¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang
przez siebie techniczng ocene jako$ciowg wykonanych prac wraz z jej uzasadnieniem,;

4) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
przekaze powiadomienie na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.
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W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiaggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §13.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okre§lonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawcg.

§13
Czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robot;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecno$¢ poszezegodlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokdl odbioru
koncowego przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten
stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z danym obiektem s3 niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem witasciwych instrukceji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia prac lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmdwié¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgltosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §12 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§121§13.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggni¢cie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 12 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 121 § 13,

b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 16 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek
op6znienia.

Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
prace, potwierdza na piSmie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat

w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia

wad.

§14
Gwarancja i Rekojmia
Na przedmiot zaméwienia objety niniejsza umowg Wykonawca udziela ......... miesiecy
gwarancji

i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy 1 wuznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢
do usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy rozpoczyna si¢ okres
rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane,
natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢
dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i rgkojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do
gwarancji i rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji i regkojmi Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca jest
zobowiazany usuna¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajagcym.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
prace, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
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uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
przedmiotu Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu gwarancji i r¢kojmi za wady.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

§15
Kary umowne

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2.

3) za zwloke¢ w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usuni¢cia wad;

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywiazywania si¢ przez Wykonawce
z obowiazkdéw bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacja zamowienia wynikajacych z
Umowy, opisu zapytania ofertowego lub zalacznikow do ww, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonania umowy 1 bezskutecznym uptywie
wyznaczonego w tym celu terminu — kara w wysokos$ci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie, a
gdy naruszenie ma charakter cigglty — 50,00 zt za kazdy kolejny dzien naruszenia.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogoélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§16
Odpowiedzialno§¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami 0s6b i podmiotdw, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) =za odpowiednie wykonanie prac, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na Terenie objgtym
umowa;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardéw i norm oraz zalecen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem prac naruszenia praw ochronnych, a w szczegoélnosci praw
patentowych i innych praw wlasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate w skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wilasciwych organow
nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
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Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob prac, materiatdow, obiektu, instalacji
i urzagdzen Wykonawca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego
i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢
i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktoérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak roéwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

Strony nie beda ponosily odpowiedzialnos$ci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie sig
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§17
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci,
niezaleznych od stron umowy zwigzanych z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

2) zmiana terminu w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
on nie mogt przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w szczegoélnosci:

a) w przypadku wystapienia dhlugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ robot przez okres co najmniej 14 dni
kalendarzowych pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, termin
realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktérych roboty nie
mogly by¢ prowadzone;

b) dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonywanie prac przez co
najmniej 7 dni kalendarzowych, ktére to dzialania nie s konsekwencja wynikajaca z winy
Wykonawcy;

¢) w sytuacji konieczno$ci wykonania prac podobnych, dodatkowych, zamiennych o ile
wykonanie tych prac powoduje konieczno$¢ przedluzenia wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy.

d) w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére maja wptyw na postep wykonywania
prac;

3) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejScia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

5) zmiana 0sob begdacych przedstawicielami stron wyszczegolnionych w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy z przyczyn niezaleznych od nich;

6) zmiana osob wskazanych przez Wykonawce w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetnialy
warunki udzialu w postepowaniu opisane w Zapytaniu ofertowym oraz Zamawiajacy wyrazi
zgodg na takg zmiang;
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7)

zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, polgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy.

§18
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre$lonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

)
2)
3)

4)
S)

6)

7)

dostarczenia i instalacji opraw niezgodnych z wymogami niniejszej umowy.

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zmniejszenia badz cofniecia Zamawiajagcemu przyznanej dotacji zgodnie z Umowa dotacyjna,
na realizacje przedmiotowej Umowy,

Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 8 Umowy,

suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 30% tacznego wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy udziale osob peligcych funkcje
kierownicze nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku odstgpienie od
Umowy, nie stanowi odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

4. W przypadku gdy odstapienie od Umowy wyniknie z powodu zamontowania opraw niezgodnych z
wymogami, Wykonawca zobowigzany jest do ich demontazu na wlasny koszt.

5. W razie odstagpienia od Umowy, z przyczyny innej niz w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru protokolu inwentaryzacji prac
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie prac zakonczonych i prac w toku;

zabezpieczenia przerwanych prac w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktérej odstagpiono od Umowy;

sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezb¢dne;

wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru prac wykonanych na
dzien odstapienia i rob6t zabezpieczajacych;

zwrdcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, ksiazki obmiarow;

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla prac wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

6. Do odbioru robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sig¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.

7. Odstapieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

8. Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy, o ktorej mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 Umowy, Zamawiajacy w sytuacji odstgpienia od umowy
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jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy innej kary umownej w sytuacji spetnienia
przestanek do jaj naliczenia. Wszystkie kary umowne ulegaja sumowaniu.

§19
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty drogowe wykonywane
rgcznie.

Ustugi bedg $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujgc date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§20
Podwykonawstwo

Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

1) W ZaKreSie ...ooviiiii i ;
2 7.1 () (N
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtlasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na do
przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawey za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

podwykonawcdw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru
majg prawo wglagdu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Zapytaniu ofertowym;
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5,61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy (wytaczenie nie dotyczy uméw na roboty budowlane)

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary
umowne zgodnie z § 16 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 3 - 13 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow,
ktorym powierzenie wykonania czgéci zamowienia nastagpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosSci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

§21
Klauzula informacyjna RODO

Informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, ze:

1.

Administratorem danych jest Urzad Miejski w Mieroszowie z siedziba w przy Pl. Niepodlegtosci 1,
58-350 Mieroszow,

Urzad Miejski w Mieroszowie powotal Inspektora ochrony danych, kontakt z Inspektorem
ochrony danych , w sprawach przetwarzania danych i realizacji panstwa praw jest mozliwy pod
adresem poczty elektronicznej urzad@mieroszow.pl oraz adresem korespondencyjnym Urzedu
Miejskiego w Mieroszowie
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10.

Dane beda przetwarzane wylaczenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu prowadzenia przedmiotowego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
udzielenia zamowienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamodwienia,
archiwizacji dokumentacji, a podstawa prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamoéwien publicznych spoczywajacy na
Zamawiajacym jako jednostce sektora finansé6w publicznych,

Przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od wykonawcow, ktdrych dane dotycza lub od
innych podmiotow, na ktorych zasoby powotuje si¢ wykonawca; przetwarzanie danych obejmuje w
szczegOlnosci , imi¢ 1 nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane osobowe podane przez osobe
sktadajaca ofert¢ i inng korespondencje wpltywajaca do Zamawiajacego w celu udzialu w
postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego,

Odbiorcami Pni/Pana danych osobowych beda podmioty upowaznione na podstawie przepisow
prawa lub wykonujace zadanie realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty , ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o informacji
publicznej z dnia 6 wrzes$nia 2001, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
operator pocztowy/kurier; inne podmioty z ktéorymi Administrator zawarl umowy powierzenia
danych ( w tym $wiadczacych uslugi prawnicze, audytowe, informatyczne, niszczenia
dokumentow),

Pani/Pana dane bgda przechowywane przez okres okreslony w JRWA Urzedu Miejskiego w
Mieroszowie,

Nie podanie w/w danych osobowych bedzie skutkowala nie przyznaniem $wiadczenia lub realizacji
ustugi.

Przystuguje mi prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, (jezeli
przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody), ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem,

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Pani /Pana dane bgda przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie beda
profilowane.

§22
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowiazujace,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Zamoéwien Publicznych.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Sporzqdzit/a: M. Suchocka
Sprawdzit/a: D. Powgzka
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